































































HONKANEN, SAMI: Pientalon betonisten perustusrakenteiden kustannusvertai-
lu ja niihin sisältyvät maanrakennustyöt 
 




Pientalon perustamisen kustannukset vaihtelevat huomattavasti perustustavoit-
tain. Huomioonotettavia asioita ovat mm. salaojitukset, täyttötyöt, perustustapa 
ja näihin sisältyvät työt kuten routasuojaus ja muottityöt. Eri vaihtoehtojen toteu-
tusaika työmaalla vaihtelee, millä on vaikutusta työvaiheiden kokonaiskustan-
nuksiin. 
 
Perustustapojen kustannuksia lähdettiin tutkimaan kolmen eri vaihtoehdon osal-
ta. Vaihtoehdot olivat Soklex-perustustapajärjestelmä, lautamuotti ja lauta-
muotin sekä sokkelielementin käyttö yhdessä. Opinnäytetyön tavoitteena oli 
selvittää, mikä perustustavoista on kustannustehokkain ja kuinka suuria erot 
ovat sekä mitä työvaiheita perustustapoihin sisältyy. 
 
Opinnäytetyössä laskettujen kustannusten perusteella Soklex-muotteja käytet-
täessä kustannukset ovat alhaisimmat sekä materiaalien että tehdyn työn osal-
ta. Palkkakustannukset ovat suuri osa perustustapojen kokonaishinnasta. Lau-
tamuottien käytössä materiaalien hinta on korkeampi ja työvaiheisiin kuluu 
huomattavasti enemmän aikaa. Anturan valmistus lautamuottia käyttämällä ja 
sokkelielementin asentaminen anturan päälle on kolmesta vaihtoehdosta toi-
seksi kallein/halvin. 
 
Opinnäytetyön jatkotutkimus- ja kehittämisehdotukseksi ehdotetaan samankal-
taisen tutkimuksen toteuttamista useampaa perustustapaa tarkastellen tai ko-
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HONKANEN, SAMI: The cost comparison of concrete foundations of detached 
houses and related excavation works. 
 




The cost’s of detached houses foundations varies between foundation systems. 
It includes subsurface draining, filling, protection against ground frost and mould 
works. The duration of work phases affects to the labour expenses which in-
creases the final expenses of the foundations significantly. 
 
There are three different foundation systems that are under observation in this 
thesis: Soklex moulds, board forms and a precast concrete member. The pur-
pose of this thesis was to clear out which one out of the three was the best 
foundation system in means of cost effectiveness and what the differences in 
work phases are and how significant they are. 
 
The calculations made in this thesis point out that the Soklex moulds are the 
most cost effective in terms of material expenses as well as labour expenses 
because the system requires much less time to complete than the other two. 
When using the board forms the time needed to complete the forms itself as 
well as reinforcing the forms takes much more time than while using the Soklex 
moulds. The second best way to build a natural foundation bed is the precast 
concrete member that is assembled on top of the foundation base because the 
material and time needed is less than when using just board forms. 
 
As a developmental suggestion a similar cost effectiveness research could be 
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1.1 Työn tausta 
 
Pientalorakentamisessa pitää ottaa huomioon perustamistapa. Perustustapaa 
mietittäessä on otettava huomioon useat eri työvaiheet, joihin sisältyvät mm. 
salaojitukset ja kuivatusratkaisut sekä perustustapoihin liittyvät kustannuserot. 
Jokaisella perustustavalla on omat työvaiheensa ja kestonsa, jotka vaikuttavat 
oleellisesti sekä työn etenemiseen että valmiin rakennuksen kustannuksiin. 
 
Yleisimmät pientalotyömaalta löytyvät perustustavat tehdään kivirakenteisina: 
betoni- tai kevytsoraharkoista, paikalla valetusta betonista tai betonielementeis-
tä. Nykyään määrällisesti eniten pientalotyömaalta löytyy materiaaleista kevyt-
soraharkkoa, mutta betonisten elementtien suosio kasvaa jatkuvasti niiden no-
peuden ansiosta. (Saarinen 2011, 10.) Erilaisia perustustapoja ovat muun mu-
assa matalaperustukset, syväperustukset ja pilariperustukset. Tässä opinnäyte-
työssä käsitellään matalaperustuksia ja maanvaraisia perustuksia. 
 
Opinnäytetyön aihe valittiin aikaisempien kesätyökokemusten pohjalta. Opin-
näytetyössä esitellään kolme perustustapavaihtoehtoa ja niihin sisältyviä maan-
rakennustöitä tiettyine rajoituksineen. 
 
1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 
 
Tarkoituksena on selventää esiteltävien perustustapavaihtoehtojen keskeisim-
mät työvaiheet ja niihin liittyvät kustannukset. Opinnäytetyön tavoitteena on esi-
tellä kolme erilaista perustustapaa ja vertailla niiden kustannuksia ja aikatauluja 
sekä selvittää, onko esiteltävien perustustapavaihtoehtojen kustannustehok-
kuuksissa merkittäviä eroja ja mikä on paras vaihtoehto pientalon maanvarai-
seksi perustusratkaisuksi. Tarkastelun ulkopuolelle jäi harkkoperustus. 
 
Perustusten tekoa käsitellään vain kesän osalta ja lisäksi kustannuksia lasket-
taessa pohjamaan oletetaan olevan hyvänlaatuista, jolloin anturan alle tulee 
kantava kerros murskeesta ja kapillaarikatko sepelistä. Tässä opinnäytetyössä 
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ei myöskään huomioida kunnallistekniikan, kuten viemäröinnin ja kaukolämmön 
asentamisen vaikutusta kustannuksissa ja työvaiheissa. Kohteen muoto on 
kaikkien perustustapojen kustannuksia laskettaessa suorakulmio, ja sen pituus 
on 26,32 metriä ja leveys 9,41 metriä. Paikkakuntana toimii Tampereen seutu. 
 
 
1.3 Työn rakenne  
 
Tässä työssä käsitellään aluksi pientalon perustuksiin sisältyviä asioita yleisellä 
tasolla ja selvitetään mitä tulee ottaa huomioon. Tämän jälkeen käsitellään eri-
laisia pientalojen maanvaraisia perustustapavaihtoehtoja ja niihin liittyviä kes-
keisiä työvaiheita, jonka jälkeen siirrytään esimerkkikohteen laskentaan ja pe-
rehdytään kunkin perustustapavaihtoehdon kustannuseriin. Lopuksi käsitellään 
kustannuslaskennoista selvitettyjä faktoja ja pohditaan, onko vaihtoehtojen kus-
tannustehokkuuksissa merkittäviä eroja. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä 
Maanrakennus Sulin Oy:n kanssa. 
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2 PIENTALON PERUSTUKSET 
 
 
2.1 Maaperän huomioonottaminen perustustapaa valittaessa 
 
Pientalon rakentamisen tavoitteena on perustaa rakennus kantavalle maapoh-
jalle tai kalliolle. Parhaassa tapauksessa ei tarvitse poistaa kuin pintamaa ra-
kennuksen alta, jonka jälkeen perustusten alusta tasataan ja tiivistetään huolel-
lisesti murskeella. Huonosti kantavalle maapohjalle joudutaan suorittamaan 
massanvaihto tai pahimmillaan rakennus joudutaan perustamaan paalujen va-
raan. (Saarinen 2011, 9.) 
 
Perustamistapa valitaan usein tontin maanpinnan kantavuuden ja sen korkeus-
suhteiden mukaan sekä kantavien rakenteiden ja niiden kuormitusten perusteel-
la (Saarinen 2011, 9). Yleisesti pyritään välttämään erilaisten perustustapojen 
käyttöä saman rakennuksen alla (Jääskeläinen 2009, 47). Arkkitehtuuri voi vai-
kuttaa myös osaltaan talon perustusratkaisuun. Perustukselta odotetaan moit-
teetonta toimintaa, riittävää lujuutta sekä hyvää lämmön- että kosteuseristystä. 





Perustustavat voidaan jakaa kolmeen luokkaan: matala-, syvä- ja pilariperus-
tuksiin. Matalaperustukset ovat maanvaraisia antura- ja laattaperustuksia sekä 
kevennysperustuksia, joissa perustukset suojataan routaeristeellä. Syväperus-
tuksissa perustukset viedään syvälle routimattomaan syvyyteen, jolloin erillisen 
routasuojauksen tarve poistuu. (Saarinen 2011, 10–11.) Tässä opinnäytetyössä 





Yleisimmät rakentamisessa esiintyvät vauriot ovat kosteus-, routa- ja painuma-
vaurioita. Myös homeongelmat ovat erityisesti nostaneet kosteuskysymyksiä 
  
10 
vahvasti esille. Kuivatus on erittäin tärkeää rakentamisen kannalta, niinpä ohjei-
ta on tarkennettu ja varmempiin menettelyihin on pyritty ongelmien eliminoimi-
seksi. (Jääskeläinen 2009.) 
 
Sadevedet etenkin kaatosateiden aikana saattavat aiheuttaa rankkojakin pinta-
vesivirtauksia ja vajovesiä, jotka joko työntyvät rakenteita kohti tai nostattavat 
pohjaveden pintaa. Tästä syystä piha-alueiden kuivatus on ensisijaisen tärkeää. 
(Jääskeläinen 2009.) Perustukset on niin ikään suojattava maasta tulevalta kos-
teudelta. Maanpinnan kallistuksien avulla sadevedet johdetaan poispäin perus-
tuksista ja lisäksi tonttien rakennuspohjat on salaojitettava aina huolellisesti. 
(Saarinen 2011, 11.)  
 
Katoilta tulevia sadevesiä ei saa koskaan johtaa salaojiin, sillä sadevedet saat-
taisivat rankkojen sateiden aikana työntyä salaojien kautta putkien ympärillä 
oleviin sorastuksiin ja rakenteisiin. Salaojakerroksia käytetään sokkelien sivuilla 
ja rakennusten alla yleensä aina. Kerrosten tulee johtaa vettä hyvin ja poistaa 
se nopeasti sisältään. Kerroksen kapillaarisuuden on oltava pieni, jolloin se pi-
tää suojeltavat rakenteet kuivina. Tällöin myös maan tarttuminen rakenteisiin 
sokkelin sivuilla routaantumisen aikana estyy. Salaojituksen avulla varmistetaan 
veden nopea poistuminen salaojitustason yläpuolelta. (Jääskeläinen, 2009.) 
 
Salaojakerroksen minimipaksuuden on oltava sokkelien vierustoilla ja salaoja-
putkien päällä 200 mm ja salaojaputkien alla ja sivuilla vähintään 100 mm. Sa-
laojaputkina käytetään rei’itettyjä muoviputkia. Nurmikkoalueiden alla voidaan 
käyttää kevyempiin olosuhteisiin tarkoitettuja aaltoputkia, mutta suuremmalle 
rasitukselle joutuvat salaojaputket on oltava 2-seinämäisiä tuplaputkia. (Jääske-





KUVA 1. Salaojituksen teko 
 
 







Talonrakennuksen routasuojauksessa on noudatettava Talonrakennuksen rou-
tasuojausohjeita vuodelta 2007 (Jääskeläinen 2009, 147). Routaeristyksen teh-
tävänä on estää lämmön karkaaminen perustuksista ja estää pakkasen pääsy 
perustusten alla olevaan maaperään. Rakennuspaikan olosuhteet, perustamis-
tapa ja perustamissyvyys vaikuttavat oleellisesti routaeristyksen määrään. Ta-
vallisesti lämpimien rakennusten matalaperustukset vaativat suojausta noin 1,5 
metrin leveydelle sokkelin ulkopuolelle. Koska rakennusten ulkonurkissa routa 
tunkeutuu syvemmälle kuin rakennuksen seinälinjoilla, on nurkissa lisättävä 
eristepaksuutta 100 % vähintään 1,5–2 metrin etäisyydelle nurkasta. (Thermisol 
2012a). 
 
Routasuojauksen määrään vaikuttaa myös rakennettavan talon tyyppi. Matala-
energiatalot ja passiivitalot vaativat suuremman määrän routaeristettä perustus-
ten ulkopuolelle kuin normaalitalo. Tässä opinnäytetyössä laskettava kohde on 
normaalitalo, ja routaeristeen määrä on mitoitettu sen mukaan Thermisolin rou-
taeristeen laskentaohjelmalla (Thermisol 2012b). Lisäksi mitoitettavan routaeris-





Kunnollinen perustaminen sisältää myös varautumisen maaperästä mahdolli-
sesti haihtuvaan radoniin, joka on ongelma nimenomaan Suomessa. Maa- ja 
kallioperässä olevan uraanin hajotessa radioaktiivisesti syntyy radonia. Suo-
messa graniittisen maa- ja kallioperän uraanipitoisuus on suurempi kuin koko 
maailmassa keskimäärin. (Jääskeläinen 2009, 15–16.)  
 
Radonpitoisuuteen voidaan vaikuttaa heti perustustavan valinnalla, joka on 
huomattavasti halvempi vaihtoehto radonkorjausten suorittamisen sijaan. Ra-
donturvallisella perustuksella voidaan vaikuttaa myös sisäilman laatuun. Radon-
turvallisia perustustapoja ovat muun muassa 
• tuulettuva alapohja 
• yhtenäinen saumaton laattaperustus 
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• maanvarainen laatta, jossa sokkelin sisään tuleva laatta valetaan erik-









3.1.1 Soklex-muottien ominaisuudet 
 
Paikalla valettu teräsbetonirakenne on luonnonvoimia vastaan lujin ja pitkäikäi-
sin perustus. Lämpöeristetyn Soklex-perustusvalumuotin avulla valetaan sekä 
antura että sokkeli kerralla. Muoteissa olevat valmiit raudoitteet auttavat betonin 
nopeassa valussa ja hyvän lämmöneristyksen takia valutyöt voidaan suorittaa 
myös talvella. (Soklex 2012.) Kuvassa 3 on esitetty Soklex-valmismuotti.  
 




Valtion teknillinen tutkimuskeskus on tutkinut ja testannut muotit. Perusvalu-
muotit ovat aina 4000 mm pitkiä ja niiden korkeus vaihtelee rakennesuunnitel-
mien mukaisesti välillä 600–1800 mm. Muottien mitoitukseen vaikuttavat oleelli-
sesti mm. seinärakenne, verhousmateriaali, perusmaan kantavuus, näkyviin 
jäävä sokkelin korkeus ja lattian korkeusasema sokkeliin nähden. Lopullisen 
mallin valinnan suorittaa rakennesuunnittelija. Muotteja voidaan käyttää kaikki-
en runkomateriaalien kanssa ja Soklex soveltuu myös sekä teräspaalu- että te-
räsbetoniperustamiseen. Muiden Soklex- perustusjärjestelmän tuotteiden avulla 
pystytään kokonaisvaltaisiin perustusratkaisuihin. Näihin perustusjärjestelmän 











Mallistoon kuuluvia malleja on kymmeniä. Lämpimien rakennusten perustami-
seen soveltuvat sokkelin halkaisulla varustetut mallit. Muottimallit, jotka ovat 
halkaisemattomia, soveltuvat kylmien rakennusten tai rakennelmien perustami-
seen. Muottimalleja voidaan muunnella joustavasti, ja niihin kaikkiin on asennet-
tu raudoitteet valmiiksi. Raudoitteissa on valmiina 600 mm jatkospituus. Vakio-
malleissa muottien korkeudet vaihtelevat välillä 600–1200 mm. (Soklex 2012.) 
 
 
3.1.3 Muottien asentaminen 
 
Sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm sorakerroksella rakennuksen pohjan 
kaivutöiden jälkeen. Tämän jälkeen sorakerros tasataan perustamistasoon ja 
tiivistetään kerroksittain tärylevyllä. Sorakerroksen päälle asennetaan poikittain 
muovisia korkolautoja kahden metrin välein. Muottien asentaminen aloitetaan 
jostain rakennuksen nurkasta, jolloin liittyvä muotti työnnetään yhteen nurkkapa-
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laan. Muotin jatkoteräkset pujotetaan jo asennetun valmismuotin hakojen sisä-
puolelle ja kun rakennuksen kaikki muotit on asennettu, suoritetaan vielä tarkis-
tusmittaukset. Tämän jälkeen asennetaan muottien ulkopuolelle routaeristeet, 
joiden päälle tulee hiekkaa takaamaan eristeiden paikalla pysyminen. Vasta tä-
män jälkeen päästään suorittamaan itse muottien tuenta. (Soklex 2012.) Kuvas-
sa 4 näkyy routasuojaus muottien asentamisen jälkeen.  
 




3.1.4 Täyttö ja tuentatyöt 
 
Muottien tuentatäyttö tehdään valupainetta vastaan noin 100–150 mm muotissa 
olevan katkaisuviivan yläpuolelle sekä näkyvän sokkelin puolella että muotin 
sisäpuolella. Tämän jälkeen sidotaan muotin yläosassa olevat raudoitusjatkeet 
tai irralliset raudoitusjatkeet sitomalangoilla yhteen. Seuraavaksi muottien ylä-
päät on tuettava 50x100 mm ja 22x100 mm puutavarasta tehdyillä ”tikapuilla” 
paikoilleen. Lisäksi yläreuna voidaan tarvittaessa tukea maahan 3–4 metrin vä-
lein muotin yläreunaan asennettavilla vinotuilla. (Soklex 2012.) Kuvissa 5 ja 6 
näkyy Soklex-muotin oikeaoppista tuentaa ja täyttöä.  
 









Betonointi suoritetaan tasaisesti maksimissaan 400 mm kerroksina sisä- ja ul-
kokuoren väliin, jolloin kerrokset tiivistetään huolellisesti sauvatäryttimellä. Tii-
vistyksen ja pumppauksen jälkeen betonin yläpinta hierretään tasaiseksi. Noin 
2–5 vuorokautta betonoinnin jälkeen muottien yläpään tuennat voidaan purkaa 
ja muotin ulkopuolen eristelevy voidaan katkaista katkaisuviivaa myöten ja pois-





3.1.6 Valmis perustus 
 
Edeltävien työvaiheiden jälkeen jäljelle jää mattamainen ja karhea betonipinta, 
joka on helposti uudelleenkäsiteltävissä. (Soklex 2012.) Kuvassa 7 näkyy val-
mis mattamainen betonipinta, jonka Soklex-muotti jättää jälkeensä.  
 





Muottitöitä tehtäessä työmaalla betonipinnan ulkonäköön ja laatuun vaikuttavat 
oleellisesti muottimateriaali sekä muottirakenteen lujuus ja tiiviys. Muotin mitto-
jen tulee vastata rakenteen mittoja, jotta valettavasta rakenteesta saadaan oi-
kean muotoinen ja kokoinen. Muotin on oltava myös riittävän luja, jotta se kes-
tää betonimassan ja valun aiheuttamat kuormat ilman suuria muodonmuutoksia. 
Muotin tulee olla myös riittävän tiivis, jotta betonin sementtiliima ja hienommat 
ainesosat eivät pääse haitallisessa määrin valumaan pois pienistä rei’istä aihe-





Valumuotit voidaan purkaa vasta, kun betoni on saavuttanut riittävän lujuuden. 
Anturoissa ja perusmuureissa muotit voidaan purkaa jo hieman aiemmin, koska 
niihin ei kohdistu heti täyttä suunnittelukuormaa. Muottien purkuajankohta tulee 
kuitenkin aina selvittää etukäteen rakennesuunnittelijalta tai työmaan vastaaval-
ta työnjohtajalta. (Betoniteollisuus 2012.) 
 
 
3.2.1 Paikkojen mittaus ja merkintä 
 
Ensimmäiseksi asennetaan aluspuut maapohjan päälle rakennettavien perus-
muuri- ja anturamuottien alle. Aluspuut upotetaan maahan noin 1,5 metrin vä-
lein, jolloin niiden yläpinnan tulee olla pohjamaan tasolla. Aluspuiden liikkumi-
nen estetään kiinnityspaaluilla, jotka lyödään maahan. (Ratu 2012.) 
 
Seuraavaksi alapuoliseen rakenteeseen kiinnitetään aluspuut, joilla varmiste-
taan muotin alajuoksujen kiinnitys. Tulevan rakenteen paikka mitataan ja merki-
tään aluspuihin, jonka jälkeen muotin alajuoksun paikka määritetään mitatusta 
rakenteen paikasta ottaen kuitenkin huomioon muotin tarvitsema tila. Tämän 
jälkeen muotin alaosa kiinnitetään ja sen leviäminen estetään naulaamalla ala-
juoksu kiinni aluspuihin. Kuvasta 8 selviää lautamuotin paikkojen mittauksen ja 
merkinnän työvaiheet. (Ratu 2012.) 
 







3.2.2 Muotin pystytys 
 
Antura- ja perusmuurimuotit voidaan tehdä joko esivalmistetuista siivuista tai 
irtolaudoista (Ratu 2012). Antura- ja perusmuurimuotteihin käytetään yleensä 
22x100 mm mitallistettua lautaa ja muottien tukemiseen käytetään 50x100 mm 
soiroja (Betoniteollisuus 2012).  
 
Tehtäessä esivalmistetuista siivuista muottia aluspuihin ja alajuoksuihin kiinnite-
tään koroketolpat, joihin mitataan rakenteen korkeus. Tämän jälkeen muottisii-
vut kiinnitetään koroketolppiin rakenteen yläreunan korkeudelle, jonka jälkeen 
muottisiivun pysty- ja vinotuet asennetaan paikoilleen. Kuvasta 9 näkyy kuinka 
anturamuotin teko onnistuu esivalmistetuista siivuista. (Ratu 2012.) 
 
KUVA 9. Anturamuotin tekeminen esivalmistetuista siivuista (Kuva: Ratu 2012.) 
 
Muottia valmistaessa irtolaudoista alajuoksun sisäpuolelle kiinnitetään koroke-
lautoja koolaukseksi ja ulkopuolelle asennetaan jokaisen aluspuun kohdalle tu-
kilaudat. Lautojen väliin asennetaan yläjuoksu, jonka jälkeen ylin muottilauta 
naulataan korokelautoihin ja tihennetään pystykoolausta. Ylimmät muottilaudat 
kiinnitetään aina jokaiseen korokelautaan. Tällöin muottilaudat muodostavat yh-
tenäisen muottipinnan, jossa tulee olla tarkkana, että lautojen jatkoskohdat eivät 






KUVA 10. Lautamuotin valmistaminen irtolaudoista (Kuva: Ratu 2012.) 
 
Muotin pystytyksen jälkeen tarkastetaan muottilaudoituksen pystysuoruus, jon-
ka jälkeen se tuetaan vinositeillä tukilaudan ja kiinnityspaalun välille. Muotti-
laudoitusten leviämisen ennaltaehkäisemiseksi asennetaan tukilautojen väliin 
sidelaudat, jotka estävät betonimassan valupaineen aiheuttamat muodonmuu-
tokset muotissa. Muottisiteitä käytetään korkeissa ja suuren valupaineen alai-
sissa rakenteissa. Lopuksi mitataan varausten paikat ja varausmuotit asenne-
taan paikoilleen. Kuvassa 11 on esitetty edellä mainitut työvaiheet. (Ratu 2012.) 
 
 
KUVA 11. Lautamuotin pystysuoruuden tarkastaminen ja varausmuottien asen-
taminen (Kuva: Ratu 2012.) 
 
Matalien betoniperustusten antura- ja perusmuurimuotit voidaan valmistaa 
myös samalla kertaa, jolloin muotit tehdään yhteen ja valetaan kerralla. Antura-
osan muotti rakennetaan irtolaudoista, jotka kiinnitetään sekä ylä- että alajuok-
suihin. Anturaosan yläpinnan tasolla olevaan yläjuoksuun kiinnitetään kannatin-
puut perusmuuriosalle, jonka jälkeen perusmuuriosan muottirakenne rakenne-
taan kannatinpuiden varaan ja tuetaan vinositeillä tukipaaluihin. (Ratu 2012.) 












KUVA 12. Anturan ja sokkelin valmistaminen laudoista kerralla. (Betoniteolli-
suus 2012) 
 
KUVA 13. Anturan ja sokkelin valmistaminen kerralla (Ratu 2012) 
 
 
3.2.3 Lämmöneristyksen asentaminen 
 
Lämmöneristys laitetaan paikoilleen ennen raudoitteiden asentamista. Sokkelis-
sa käytetään polyuretaanista valmistettuja jäykkiä ja halkaistuja lämpöeristeitä, 
jotka pitää sitoa hyvin rakenteisiin, ettei ne pääse liikkumaan perusmuurin valun 











Betonirakenteisiin kohdistuva kuormitus määrää raudoitteiden määrän raken-
teessa. Perustamistavat ja pohjaolosuhteet voivat vaikuttaa lievästi myös rau-
doitteiden määrään. Rakennesuunnittelija laatii raudoitussuunnitelman, josta 
selviää käytettävien raudoitteiden koot, lukumäärät, pituudet ja sijainnit. (Betoni-
teollisuus 2012.) 
 
Yleisin pientalotyömaalla käytetty teräslaatu on A500HW harjateräs. Halkaisijal-
taan harjateräs on useimmiten 8, 10 tai 12 mm, jolloin se merkitään esimerkiksi 
Ø12. Pientalotyömailla ei yleensä käytetä halkaisijaltaan suurempia harjateräk-
siä, koska niitä ei voi työstää ja taivuttaa käsin, mikä puolestaan hidastaa ja vai-
keuttaa työmaan etenemistä. (Betoniteollisuus 2012.) 
 
Raudoitukset kiinnitetään muotteihin muovisilla välikkeillä, jotka takaavat riittä-
vän betonipeitteen paksuuden. Maata vasten valettaessa betonipeitteen pitää 
olla vähintään 50 mm. Mahdolliset irtoteräkset sidotaan yhteen sidelangalla, jot-
ta ne pysyisivät paikallaan betonoinnin aikana. Raudoitustyön aikana kannattaa 
kiinnittää huomiota myös työturvallisuuteen, sillä anturasta ja perusmuurista 
saattaa pistää esiin teräviä teräksen päitä, jolloin ne on hyvä taivuttaa koukulle 





3.2.5 Muottien valaminen 
 
Muotit on pidettävä kosteina noin vuorokausi ennen betonivalun aloittamista. 
Tämä ehkäisee betonin tarttumisen muottipintaan, mikä helpottaa puolestaan 
muottien purkamista myöhemmin ja kosteus tiivistää muotin, jolloin betonimas-
san sementtiliima ei valu saumakohdista pois valun aikana. Ennen valua pitää 
huolehtia myös muottipinnan ja muotin pohjan siisteydestä. Roskat, vesilammi-
kot sekä talvella lumi ja jää pitää poistaa ennen valun aloittamista. (Betoniteolli-
suus 2012.) 
 
Betoni valetaan muottiin mahdollisimman matalalta suoraan alaspäin. Tällä es-
tetään veden ja kiviainesrakeiden erottuminen massasta. Massan pudotuskor-
keus ei saa ylittää 1,5 metriä eikä sitä saa valuttaa muottipintaa pitkin tai vas-
ten. (Betoniteollisuus 2012.) 
 
Korkeissa seinä- ja perusmuurirakenteissa valukerros ei saa ylittää 400 mm, 
jolloin valupaine saattaisi kasvaa liian suureksi eikä betonimassaa olisi enää 
helppoa tiivistää. Betonimassaa ei voi valaa enää 2–3 tunnin kuluttua sekoituk-
sesta. (Betoniteollisuus 2012.) 
 
 
3.2.6 Muottien purku 
 
Muotit voidaan purkaa vasta, kun suunnitelmien mukainen purkulujuus on saa-
vutettu ja todettu. Purkamisajankohdan määrittää joko betonimestari tai työ-
maan vastaava mestari. Muotteja ei saa purkaa ilman edellä mainitun henkilön 
lupaa. Muotit pyritään purkamaan siten, ettei rakenteille aiheudu ylimääräisiä 
kuormituksia. Lisäksi mahdolliset valuvirheet todetaan ja kirjataan ylös, jonka 





Perustusten muottien purku aloitetaan sidelautojen irrottamisella. Jos on käytet-
ty muottisiteitä, ne on myös poistettava. Tämän jälkeen irrotetaan vinotuet, pys-
tytuet, juoksut ja siivut. Muottien irrottamisen jälkeen katkaistaan ne muot-
tisiteet, joita ei voida irrottaa. (Ratu 2012.) Muottien purku ja muottisiteiden kat-
kaisu on esitetty kuvassa 15.  
 
KUVA 15. Muottien purku ja muottisiteiden irrottaminen (Kuva Ratu 2012.) 
 
 
3.3 Lautamuotti ja sokkelielementti 
 
Pientalon perustukset voi tehdä myös käyttämällä lautamuottia ja perusmuu-
rielementtiä yhdessä. Tällöin työvaiheet ovat samat kuin lautamuotin tekemi-
sessä, mutta anturamuotin valmistumisen jälkeen siirrytään anturan raudoitta-
miseen ja valamiseen. Anturaan tarvitsee asentaa tartunnat elementtiä varten. 
Elementti ”juotetaan” paikalleen anturan valun ja muottien purkamisen jälkeen. 
 
Sokkelielementtejä valmistetaan sandwich-elementteinä, eristämättöminä sok-
kelipalkkeina tai ontelolaattoina. Sokkelielementin korkeusasema pyritään valit-
semaan niin, että se tukeutuu anturan yläpinnan varaan eikä sitä tarvitse loveta 
alapinnastaan. (Elementtisuunnittelu 2012.) Kuvassa 16 esitetään erilaisia sok-






KUVA 16. Sokkelielementtien suosituskoot ja niiden yläpuolelle soveltuvat sei-
nätyypit (Elementtisuunnittelu 2012) 
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4 ESIMERKKIKOHTEEN LASKENTA 
 
 
4.1 Kohteen sijainti 
 
Opinnäytetyössä käytettävä esimerkkikohde sijaitsee Ylöjärvellä, jossa antura ja 
perusmuuri rakennettiin käyttämällä Soklex-perustustapajärjestelmää. Kohtee-
seen rakennettiin pienrivitaloja, joiden kustannustekijöitä tarkastellaan kolmen 
eri perustustapavaihtoehdon kannalta. 
 
 
4.2 Kohteen toteutus 
 
Kohteessa käytettiin pääosin yhtä rakennusapumiestä ja kaivinkoneen kuljetta-
jaa ja lisäksi muottityöt suoritti kaksi rakennusammattimiestä. Liitteissä 1–3  on 
taulukoituna työvaiheet järjestyksessä sekä materiaalien määrät ja hinnat. Tau-




4.3 Kohteen kustannuslaskelmat eri perustustapavaihtoehdoilla 
 
Ensimmäisenä tarkastellaan Soklex-perustustapajärjestelmää ja sen kustannus-
tekijöitä, minkä jälkeen siirrytään vastaavan perustuksen valmistamiseen lauta-
muotteja käyttäen ja lopuksi tarkastellaan vielä lautamuotin ja sokkelielementin 
käyttökustannuksia. Työvaiheiden kestot, resurssit, edut ja haitat on hankittu 
työmaan muottitöistä vastaavalta työnjohtajalta Keijo Heikkilältä avointa yksilö-
haastattelua apuna käyttäen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997, 204). 
 
Opinnäytetyössä oletettiin, että kohteen alla oleva pohjamaa on kunnossa, jol-
loin perustusten alle tulee kantava kerros murskeesta ja kapillaarikatko sepelis-







KUVA 17. Perustusten pohjan ala ja perustusten alle tulevat rakennekerrokset 
 
Kuten kuvasta 17 näkyy, perustusten alle tulee yhteensä kiviainesta noin 180 
m³rtr, josta murskeen osuus on noin 73 m³rtr ja sepelin osuus lähes 110 m³rtr. 
Lisäksi kiviainesta kuluu työmaalla aina enemmän kuin teoreettisesti on lasket-
tu, joten tässäkin lasketaan sepeliä kuluvan 15 % enemmän kuin on laskettu, 
jolloin kokonaismääräksi sepelille tulee 126 m³rtr. Murskeen hinta oli 21,80 
€/m³rtr ja sepelin hinta 28,84 €/m³rtr (Rudus 2012a). Pohjien hinnaksi muodos-
tui täten noin 6800 €, joka sisältää myös konetyön ja työntekijöiden palkat. 
 
Kohteen kustannuslaskelmia tehtäessä useasta eri perustustavasta ja niitä ver-
tailtaessa on tärkeää pyrkiä laskemaan kustannuserät samankokoiselle pienta-
lolle. Tästä syystä perustusten mitat ovat samat perustustavasta huolimatta 
(kuva 18).  
 
 




Lisäksi perustusten ulkopuolisen routasuojauksen määrä on sama kaikissa pe-
rustustavoissa, koska rakennusten sijainti on sama, jolloin pakkasmäärät ovat 
samat kaikilla. Käytettävä routaeriste oli 100 mm paksu EPS-120 routa. Rou-
tasuojauksen määrä laskettiin Thermisolin routasuojauksen laskentaohjelmalla, 
jonka tulokset löytyvät liitteestä 4 (Thermisol 2012b). Routasuojauksen hinta oli 
8,07 €/m², jolloin eristyksen hinta oli 1070 € sisältäen työn (Taloon 2012). 
 
Perustusten salaojitus suoritetaan myös kaikissa perustustavoissa samalla ta-
valla, vain työn ajankohta vaihtelee hieman. Salaojakaivojen ja putkien sijainnit 
selviävät kuvasta 19. 
 
 
KUVA 19. Salaojakaivojen ja –putkien sijainti, määrä ja pituudet 
 
Salaojakaivoina käytetään Uponor salaojakaivoa 315, jonka arvonlisäverollinen 
hinta on 54,74 €/kpl (Uponor 2012). Salaojitukseen tarvitaan yhteensä 4 kappa-
letta kaivoja, joten kaivot maksavat yhteensä noin 220 €. Lisäksi salaojajärjes-
telmään tarvitaan lähes 84 m halkaisijaltaan 110 mm salaojaputkea, jonka ko-
konaishinnaksi muodostuu noin 270 €. Salaojituksen kokonaishinta on siis noin 
1060 €, joka sisältää konetyön ja asennuksen. 
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4.3.1 Soklex-perustustapajärjestelmän kustannukset 
 
Esimerkkikohteessa käytettiin Soklex-perustustapajärjestelmän muottimallia 
EM75, joka on esitelty kuvassa 20. 
 
 
KUVA 20. Soklex-muottimalli EM75 (Soklex 2012) 
 
Soklex-muottien pituus yhteensä oli 105,7 m (kuva 18), mikä maksaa yhteensä 
noin 7800 € sisältäen niiden asentamisen paikoilleen. Ristiinmittauksen ja väli-
seinien asentamisen jälkeen muottien yläpäät tuettiin 50x100 soiroista ja 
22x100 laudasta tehdyillä tikapuilla, joiden yhteishinta oli noin 500€. Sahatava-




Muottien tuentaan käytettiin 16–32 sepeliä, jonka pohjalla oli hieman hiekkaa 
alkupainona routaeristeiden paikalla pitämiseksi, mutta hiekan määrä ei vaikuta 
oleellisesti kustannuksiin. Tuenta suoritettiin molemmin puolin Soklex-muottia 




KUVA 21. Soklex-muotin tuenta 16–32 sepelillä 
 
Kuvasta 21 näkyy tuennan mitat teoriassa, josta laskennallisesti 16–32 sepelin 
määräksi saadaan 133 m³rtr. Edellisessä luvussa mainittiin 16–32 sepelin hin-
naksi 28,84 €/m³rtr, jolloin tuennan hinta töineen oli noin 4600 €. Muotin sisä-
puolella oleva sepeli hyödynnetään sisätäytössä ja ulkopuolella ollut sepeli levi-
tetään perustusten viereen. 
 
Soklex-muottien valamiseen käytettiin betonilaatua K35-2, jossa K35 kertoo be-
tonin puristuslujuuden ja viimeinen numero betoniluokan, joka määrittelee beto-
nityönjohtajan vaadittavan pätevyyden. Yhteensä muottien valamiseen betonia 





Betonia tilataan työmaalle aina 0,5 m³ välein. Sitä pyritään tilaamaan hieman 
enemmän kuin on laskettu, koska silloin betonia on vielä helposti saatavilla, mi-
käli jokin menisi pieleen. 
 
Soklex-perustustapajärjestelmän suurimmat kustannuserät olivat pohjatyöt, 
muotit, muottien tuenta sekä betonin hinta. Taulukosta 1 selviää Soklex-
perustustapajärjestelmän kustannukset. Kaikki perustustapaan liittyvät kustan-
nuserät yksikköhintoineen ja määrineen löytyvät tarkemmin liitteestä 1. 
 
TAULUKKO 1. Soklex- perustustapajärjestelmän kustannukset 
TU RO Selitys 
1116 22 Salaojat 
1116 22 Salaoja muoviputki 110 mm 
1116 22 Salaojan tarkastuskaivo 
Konetyö KKHt 30 t 
1114 22 Täyttö 
1114 22 0-55 mm murske 
1114 22 16-32 mm sepeli 
Konetyö KKHt 30 t 
1212 41 Betonirunkorakentaminen 
1212 41 Soklex-muotit 
Muovilautojen asentaminen 
Soklex-muottien asentaminen 
Muottien yläpään tuenta 
- 50x100 
- 22x100 
Routasuojauksen asentaminen EPS-120 routa 100 
mm 
Muottien tuenta 16-32 sepelillä 
Anturan ja perusmuurin valaminen K35-2 







Yhteensä 27161,40 € 
 
 
4.3.2 Lautamuotin kustannukset 
 
Lautamuottia käytettäessä kustannuserät vaihtelevat Soklex-perustustapaan 
verrattuna vain muottitöiden osalta. Perustusten pohjat tehdään samalla tavalla 
kaikissa perustuksissa, vaikka lautamuottia käytettäessä perustusten alle voisi 
tehdä hieman muotteja leveämmän pohjarakenteen murskeesta ja sepelistä. 
Pohjien lisäksi salaojitus tapahtuu samalla tavalla, vain salaojituksen ajankohta 
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vaihtelee. Lautamuottia käytettäessä muotin malli voi olla esimerkiksi seuraa-
vanlainen (kuva 22). 
 
 
KUVA 22. Lautamuotti 
 
Muotteja valmistaessa käytetään pääosin 50x100 soiroja ja 22x100 sahatava-
raa. Muottien valmistamiseen käytetään yhteensä lähes 2500 m 22x100 saha-
tavaraa, joiden hinta on yhteensä noin 1950 €. 50x100 soiroja käytetään noin 
1430 m, joiden hinta on yhteensä lähes 2700 €.  
 
Lautamuottien valmistamisen jälkeen muotin sisälle asennetaan sokkelin läm-
möneristys ja raudoitus (kuva 23). Lämmöneristyksessä käytetään polyure-
taanista tehtyjä jäykkiä lämmöneristeitä. Tässä tapauksessa valittiin sokkelin 
sisälle 75 mm paksu EPS 100 lämmöneriste, joka ulottuu 0,6 m syvälle sokkelin 
sisällä. Tällöin muotin sisälle menee yhteensä 105,66 metrin matkalla 63 m² 
lämmöneristettä, jonka kokonaishinta on noin 300 €. 
 
Lämmöneristyksen jälkeen asennetaan teräkset muotin sisälle. Pientalo työ-
maalla ei yleensä käytetä halkaisijaltaan 12 mm suurempia harjaterästankoja, 
koska niitä ei voi työstää ilman mekaanista apua. Kuvasta 23 selviää lauta-
muotin raudoitteiden määrät ja paksuudet. Yhteensä muotteihin käytetään hal-
kaisijaltaan 8 mm harjaterästä 376 kg ja 12 mm harjaterästä 1126 kg. Nämä 





KUVA 23. Lautamuotin perusmuurin lämmöneristys ja raudoitus 
 
Lautamuotin valmistuttua voidaan aloittaa muotin valaminen. Käytettävän beto-
nin laatu on sama kuin Soklex-muotteja valettaessa, eli K35-2. Betonia kuluu 
aavistuksen enemmän kuin Soklex-muoteilla, koska anturan tilavuus on huo-






KUVA 24. Lautamuotin betonimenekki 
 
Kuten kuvasta 24 näkyy, lautamuottiin kuluu betonia 31,2 m³, jonka yksikköhinta 
on 148,47 € (Rudus 2012b). Betonin kokonaishinta on siis noin 4600 €. Käytän-
nössä betonia tilattaisiin työmaalle hieman enemmän kaiken varalta. 
 
Kaiken kaikkiaan perustusten kokonaishinta lautamuotteja käytettäessä on hie-
man korkeampi kuin Soklex-muotteja käytettäessä (taulukko 2). Lautamuotteja 
käytettäessä pitää ottaa huomioon myös muottimateriaalien hyötykäyttö. Mikäli 
muottimateriaaleja käytetään uudestaan, muottipinnat on jälkikäsiteltävä ja siis-
tittävä, johon kuluu aikaa ja rahaa. Jos materiaaleja ei käytetä uudelleen, tulee 









TAULUKKO 2. Lautamuotin kustannukset 
TU RO Selitys 
1114 22 Täyttö 
1114 22 0-55 mm murske 
1114 22 16-32 mm sepeli 
Konetyö KKHt 30 t 
1212 41 Betonirakentaminen 
1212 41 Lautamuotti 
Muottien valmistaminen ja pystytys 
- 22x100 sahatavara 
- 50x100 soiro 
Lämmöneristys EPS 100 75 mm 
Raudoitus 
- 8 mm A500HW harjateräs 
- 12 mm A500HW harjateräs 
Valaminen K35-2 
Muottien purkaminen 
Routasuojauksen asentaminen EPS-120 routa 100 
mm 
Konetyö KKHt 30 t 
1116 22 Salaojat 
1116 22 Salaoja muoviputki 110 mm 
1116 22 Salaojan tarkastuskaivo 









Yhteensä 29327,28 € 
 
 
4.3.3 Betonisen sokkelielementin kustannukset 
 
Tehtäessä perustuksia lautamuotista ja sokkelielementistä saadaan työvaihei-
den määrää ja kestoa lyhennettyä huomattavasti pelkkään lautamuotin käyttä-
miseen verrattuna. Antura valmistetaan samaan tapaan lautamuotista, mutta 
anturan päälle asennetaan työmaalle tilattu valmis elementti, joka sisältää kai-
ken raudoituksesta betoniin. Tällöin aikaa vievää muottityötä on paljon vähem-
män, mikä vaikuttaa jo merkittävästi työn kestoon. 
 
Tässä opinnäytetyössä on pyritty saamaan aikaan lähestulkoon samanlainen 
perustus perustustavasta huolimatta. Sokkelielementtien korkeus vaihtelee mal-
leittain, mutta tässä tapauksessa korkeuden ollessa 700 mm, anturasta tehtiin 






KUVA 25. Sokkelielementin alle tulevan anturan muotti 
 
Pelkän anturamuotin tekeminen vie huomattavasti vähemmän puutavaraa kuin 
sekä sokkelin että anturan tekeminen. Anturamuotin valmistamiseen kuluisi 
50x100 soiroja vain 275 m, joka on lähes 1150 m vähemmän kuin antura- ja 
sokkelimuotissa. Tavallista lautaa (22x100) kuluu noin 700 m ja materiaalien 
hinnaksi muodostuu noin 1060 €.  
 
Harjaterästä kuluu myös merkittävästi vähemmän valmistettaessa pelkkä antu-
ra. Anturan raudoittamiseen käytetään noin 500 kg harjaterästä, mikä maksaa 
yhteensä 840 €. Anturan terästen laskemisessa käytettiin apuna seuraavaa ku-
vaa (kuva 26). 
 
 
KUVA 26. Anturamuotin raudoitus 
 
Anturamuotin ollessa valmis ja raudoitettu, voidaan muotti valaa betonilla, jonka 
laatu on sama kuin edellisissäkin perustustavoissa K35-2. Betonia kuluu antu-
ran valamiseen vähemmän kuin antura- ja sokkelimuotin valamisessa pienem-
män tilavuuden takia, jolloin aikaakin kuluu vähemmän. Kuva 27 esittää antu-





KUVA 27. Anturamuotin valamiseen tarvittava betonin määrä 
 
Anturan valamisen jälkeen on odotettava hetki, jotta betoni kovettuisi. Tämän 
jälkeen voidaan asentaa sokkelielementti paikalleen anturan päälle. Opinnäyte-
työssä tarkasteltavan elementin asennus tapahtuu aliurakalla, jolloin elementin 
kokonaishinta kuljetuksineen ja asennuksineen on hieman yli 10.000 € perustu-
















TAULUKKO 3. Anturamuotin ja sokkelielementin kustannukset 
TU RO Selitys 
1114 22 Täyttö 
1114 22 0-55 mm murske 
1114 22 16-32 mm sepeli 
Konetyö KKHt 30 t 
1212 41 Betonirakentaminen 
1212 41 Lautamuotti 
Anturamuottien valmistaminen (0,3x0,6) m² 
- 22x100 sahatavara 
- 50x100 soiro 
Anturan raudoitus 
- 8 mm A500HW harjateräs 
- 12 mm A500HW harjateräs 
Anturan valaminen K35-2 
Muottien purkaminen 
Sokkelielementin asennus 150 mm x 700 mm 
Routasuojauksen asentaminen EPS-120 routa 100 mm 
Konetyö KKHt 30 t 
1116 22 Salaojat 
1116 22 Salaoja muoviputki 110 mm 
1116 22 Salaojan tarkastuskaivo 











5 TULOSTEN TARKASTELU 
 
 
Opinnäytetyössä vertailtiin kolmea eri perustustapavaihtoehtoa, jotka olivat Sok-
lex-muotin käyttäminen, anturan ja perusmuurin valaminen kerralla lautamuottia 
käyttämällä sekä anturan valaminen lautamuottia käyttämällä ja asentamalla 
valmis sokkelielementti anturan päälle. Kustannukset laskettiin kaikille kolmelle 
vaihtoehdolle siten, että pohjatyöt ja salaojitukset tehtiin samalla tavalla kaikille 
vaihtoehdoille, jolloin varsinaiset kustannuserot muodostuivat itse muottitöistä ja 
perustusten tekemisestä. 
 
Ennen varsinaisten laskelmien tekemistä opinnäytetyön tekijällä oli ennakkokä-
sitys siitä, mikä vaihtoehdoista olisi kustannustehokkain aikaisempien työkoke-
musten takia. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiaa ja saada tarkempi 
kokonaiskuva siitä, mikä työvaihe on kustannuksiltaan kallein eri vaihtoehdoissa 
ja kuinka kauan työvaiheisiin kuluu aikaa. Kustannuksia ja materiaalien määriä 
laskettaessa opinnäytetyön tekijä on saattanut tehdä inhimillisiä virheitä, joista 
on voinut aiheutua epäjohdonmukaisuuksia tuloksiin. 
 
Soklex-muotin kustannuksia laskettaessa kävi selväksi, että kallein työvaihe ky-
seisessä vaihtoehdossa oli muottien hankkiminen, pohjatyöt sekä muottien tu-
entaan käytettävän materiaalin kustannukset. Yhteensä Soklex-muottien koko-
naiskustannukseksi muodostui 27.161 euroa ja aikaa perustusten rakentami-
seen kului 58 tuntia eli 7,25 työpäivää. Metriä kohden muottien hinta oli 257 eu-
roa. Perustustapavaihtoehdon kustannukset löytyvät tarkemmin liitteestä 1. 
 
Opinnäytetyön tekijä halusi tutkia, onko lautamuotti kaikista kallein ja aikaa vie-
vin vaihtoehto sekä tarkentaa perustustapavaihtoehtoon liittyviä kustannuksia ja 
saada selville, mikä työvaihe on kaikkein hintavin ja pitkäkestoisin. Lautamuotin 
suurimmat kustannuserät olivat muotteihin käytettävät sahatavarat, muotteihin 
tulevien terästen hinta ja muotteihin kuluvan betonin hinta. Vaikka lautamuottia 
käytettäessä itse materiaalit olivat halvempia kuin Soklex-muotilla, työvaiheisiin 
kuluva aika oli merkittävästi suurempi nostaen lautamuotin kustannukset yli 
Soklex-muottien. Lautamuottien hinnaksi tuli yhteensä 29.327 euroa ja työvai-
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heisiin kului 92 tuntia eli 11–12 työpäivää. Metriä kohden lautamuotin hinta oli 
278 euroa. Lautamuotin kustannukset löytyvät liitteestä 2. 
 
Sokkelielementin kustannusten tiedettiin koostuvan lähinnä anturan muottien 
hinnasta, betonista ja elementtien hinnasta. Korkeimmat kustannukset koko 
vaihtoehdossa olivat pohjatyöt, betonin hinta ja elementtien hinta. Elementit 
hankittiin alihankintana, jolloin hinta oli hieman halvempi kuin omilla työmiehillä 
teetettynä. Yhteensä elementtien ja anturan tekeminen lautamuotista maksoivat 
28.740 euroa ja työtunteja vaihtoehdolle kertyi 65 tuntia eli 8,1 työpäivää. Lau-
tamuotin ja sokkelielementin käyttämisen hinta on 272 euroa metriltä. Lauta-









6.1 Lähteiden luotettavuus ja eettisyys 
 
Opinnäytetyössä käytettiin sekä kirjoja että Internet-sivustoja lähteenä. Opin-
näytetyössä pyrittiin käyttämään mahdollisimman tuoreita lähteitä, koska van-
hemmissa teoksissa tiedot voivat olla vanhentuneita. Suurin osa lähteistä oli 
tuotteiden valmistajien Internet-sivuilta, mutta kirjoitettuja teoksiakin käytettiin 
riittävästi tukemaan tekstiä. Opinnäytetyössä käytettiin kotimaisia lähteitä, koska 
työtavat ja materiaalit saattaisivat vaihdella maittain ja Soklex-
perustustapajärjestelmä on kotimainen tuote, jolloin parasta tietoa asiasta sai 
valmistajan Internet-sivulta ja yritykseltä tilatusta esitteestä. 
 
Opinnäytetyössä käytetyt lähteet merkittiin huolellisesti tekstiin sekä lähdeluet-
teloon plagioinnin välttämiseksi. Opinnäytetyö on kirjoitettu Tampereen ammat-
tikorkeakoulun opinnäytetyön rakenne- ja muotovaatimusten mukaisesti, ja siinä 
noudatettiin hyvää kieltä. Opinnäytetyö pyrittiin tekemään johdonmukaisesti ja 
selkeästi, jotta lukija pystyisi seuraamaan vaivattomasti eri työvaiheiden tehtä-
viä ja kustannuksia. Opinnäytetyössä esiintyviltä henkilöiltä kysyttiin lupaa hei-
dän nimensä ja ammattinimikkeensä mainitsemiseen raportissa. 
 
 
6.2 Tulosten yhteenveto 
 
Opinnäytetyön tekijällä oli ennakkokäsitys perustustapojen kustannuksista jo 
ennen raportin kirjoittamista, mikä helpotti työn tekemistä. Työssä käytettävät 
lähtötiedot olivat opinnäytetyön tekijän mielestä luotettavia, koska ne olivat suu-
reksi osaksi valmistajien kotisivuilta. Työmenekitkään eivät olleet yhden ihmisen 
arvioita, vaan niitä vertailtiin Ratu-kortiston ilmoittamiin menekkeihin ja pohdit-
tiin, kumpi tieto on luotettavampi. Kiviainesten ja elementtien hintaa laskettaes-
sa pyrittiin löytämään valmistaja mahdollisimman läheltä, jolloin kuljetuskustan-




Soklex-perustustapajärjestelmä on selkeästi kustannustehokkain tapa perustaa 
pientalo, sillä perustukset on suhteellisen helppo koota eikä materiaalien hinta 
ole päätähuimaava. Perustustavassa kuluu vähiten aikaa, jolloin palkkakustan-
nuksissakin tulee säästöä. Perustustavan etuina mainittakoon työvaiheiden no-
peus ja muottien asennuksessa tulevan lämmöneristyksen valmius. Haittana 
perustustavalla on virheiden paikkaamisen vaikeus. Etenkin muottien tuentavai-
heessa tehdyt virheet on hankala korjata, mikäli muotti vahingoittuu niin pahasti, 
ettei valua voida suorittaa ja muotti joudutaan vaihtamaan. 
 
Toiseksi edullisin ja kustannustehokkain tapa on käyttää lautamuottia ja sokke-
lielementtiä. Materiaalien hinta on halvempi kuin lautamuottia käytettäessä ja 
aikaakin kuluu vielä merkittävästi vähemmän. Etuna perustustavalla on nopeus 
verrattuna lautamuotin käyttöön sekä elementin asennuksen helppous. Haitaksi 
voidaan laskea riippuvuus elementin toimittajasta. Elementin myöhästyessä 
kustannukset nousevat. 
 
Kaikkein epäedullisin vaihtoehto on pelkän lautamuotin käyttäminen. Muottien 
valmistamiseen, raudoittamiseen ja lämmöneristämiseen kuluu eniten aikaa, 
jolloin kustannukset ovat korkeat jo pelkästään niiden takia. Materiaalien ollessa 
kaikkein kalleimmat vaihtoehdoista, ei lopputuloksesta ole epäselvyyttä. Hai-
toiksi mainittakoon työvaiheiden hitaus ja kustannukset, ja eduksi valuvaiheen 
korjausten helppous verrattuna Soklex-muottien käyttöön. Opinnäytetyön tulok-
sissa tulee ottaa huomioon inhimillisen virheen mahdollisuus laskennoissa. Tar-
kastelun ulkopuolelle jäi harkkoperustus. 
 
 
6.3 Oma oppimiskokemus 
 
Opinnäytetyön tekeminen auttoi opinnäytetyön tekijän ammatillista kasvua mo-
nesta näkökulmasta. Opinnäytetyön avulla opinnäytetyön tekijä pystyi syventä-
mään asiantuntemustaan perustustavoista ja niihin sisältyvistä kustannuksista. 
Perustustapojen kustannusten laskeminen oli aikaa vievin vaihe, sillä laskenta-
pohjaa muutettiin pariin otteeseen parhaan mahdollisen ulkoasun saavuttami-
seksi, mutta laskelmien tekeminen auttoi opinnäytetyöntekijää ymmärtämään 
paremmin kustannusten tarkkailun tärkeyden työvaiheita seuratessa. Opinnäy-
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tetyöntekijä joutui perehtymään erittäin tarkasti oman alansa aineistoon, mikä 
osaltaan auttoi ammatillista kasvua, ja se opetti tiedonhaun kannalta oleellisia 




6.4 Jatkotutkimus- ja kehittämisehdotukset 
 
Jatkotutkimus- ja kehittämisehdotuksena ehdotetaan useamman eri perustusta-
van kustannustehokkuuksien laskemista, sillä tässä opinnäytetyössä käytettyjen 
lautamuottien käyttö vähenee jatkuvasti, sillä tilalle on tullut vanerilevymuotit. 
Lisäksi kustannustehokkuuksia voisi selvittää esimerkiksi tarkastelemalla kol-
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Routaeristyksen laskentaohjelma (Thermisol 2012b) 
